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Управление реализацией стратегических документов 
территориального развития

В статье рассмотрено применение концепции стейкхолдерского менеджмента в управлении 
функционированием и развитием территориальных подсистем субрегионального уровня для обе-
спечения баланса интересов между основными субъектами территории. Уточнено понятие 
субрегиона и его стейкхолдеров, определены основные их группы. Предложен организационно-
ролевой механизм управления реализацией стратегических документов, который позволяет 
обеспечить межфункциональные и информационные взаимодействия между основными стейк-
холдерами субрегиона, а также определить их проектные роли и функции.

Субрегион, стейкхолдеры субрегиона, процессная модель развития, управление реализацией стра-
тегии.
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В настоящее время на региональном и 
муниципальном уровнях реализуются 
различные стратегические документы – 
концепции, стратегии (стратегические 
планы), комплексные программы соци-
ально-экономического развития, разли-
чающиеся, прежде всего, по содержанию 
и горизонту планирования. Разрабатыва-
ется и совершенствуется инструментарий 
территориального стратегического пла-
нирования, публикуются в доступной 

для обсуждения форме стратегические 
документы не только регионального, но 
и муниципального уровня, обозначаются 
основные тенденции территориального 
стратегического планирования в рамках 
теорий стратегического менеджмента. 

Однако на практике, в большинстве 
случаев, стратегические документы раз-
вития территориальных систем (в особен-
ности муниципальных образований) не 
встроены в бюджетный процесс и не увя-
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имеющих непосредственное отношение 
к ее деятельности или связанных с ней 
косвенно [9], а международной стандарт 
ИСО/ОПМС 26000:2010 (Руководство по 
социальной ответственности) определяет 
стейкхолдера как лицо или группу, заин-
тересованных в каких-либо решениях или 
деятельности организации [10]. 

Поскольку территориальная система 
любого уровня является центром сосре-
доточения интересов не только уровней 
управления (федеральных – региональных 
- муниципальных), но и всех субъектов 
территории, то адекватный механизм 
реализации концепции стейкхолдерского 
менеджмента вполне может обеспечить 
баланс их интересов при разработке и 
реализации стратегических решений 
социально-экономического развития 
территории. 

Предлагается использовать эту концеп-
цию в управлении функционированием и 
развитием территориальных подсистем 
субрегионального уровня. Под субрегио-
нальным образованием или субрегионом 
авторы понимают территориальную соци-
ально-экономическую подсистему регио-
на (группа муниципальных образований), 
обладающую свойствами целостности 
и выделенную по каким-либо общим 
экономико-географическим, админи-
стративным, природно-климатическим 
и другим взаимосвязанным между собой 
признакам. Выделение территории субре-
гионального уровня позволяет консоли-
дировать усилия и ресурсы государствен-
ных и муниципальных органов власти, 
населения и бизнес-структур на развитии 
территории, а также реализовать единую 
социально-экономическую политику 
региона [5].

Таким образом, в нашем понимании 
стейкхолдер субрегиона – это любой субъ-
ект (юридическое и (или) физическое 
лицо, государственные и муниципальные 

заны с прогнозами финансового поло-
жения объекта управления, носят декла-
ративный характер, представляют собой 
набор разрозненных, не взаимоувязанных 
между собой программных мероприятий. 
Отсутствуют механизмы реализации стра-
тегий социально-экономического разви-
тия территориальных систем. 

Кроме того, стратегическое планиро-
вание развития территориальных подси-
стем, независимо от их масштаба [1, 3, 4], 
отличается от привычного планирования 
не только особенностями объекта, но и 
необходимостью согласования интересов 
ключевых субъектов территории – госу-
дарственных и муниципальных органов 
власти, населения и хозяйствующих субъ-
ектов. Поэтому существенное внимание 
должно уделяться не только традицион-
ным, содержательным задачам плани-
рования и управления, но и активному 
привлечению субъектов территории к 
стратегическим процессам. Следователь-
но, новый подход к управлению террито-
риальным развитием, помимо планирова-
ния и управления, должен включать в себя 
третью составляющую, направленную на 
решение проблемы вовлеченности субъек-
тов территории в эти процессы. Это третье 
направление уже стали выделять в страте-
гическом менеджменте как стратегическое 
мышление – понимание собственного 
предназначения, своего будущего и необ-
ходимости участия в управленческой дея-
тельности [7].

Данный аспект рассматривается в ста-
тье с позиции стейкхолдерской теории: 
под стейкхолдером понимается любая 
группа или индивид, которые могут по-
влиять или на которые влияет достиже-
ние целей организации [2, 8]. В настоящее 
время Ассоциация менеджеров России 
определяет стейкхолдеров как заинтере-
сованных в деятельности компании инди-
видуумов, организаций или сообществ, 
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органы власти), являющийся как резиден-
том, так и нерезидентом этой территории, 
интересы и ресурсы которого могут прямо 
или косвенно влиять на ее социально-эко-
номическое развитие. 

Можно выделить следующие основные 
группы стейкхолдеров:

– внутренние: местное население, 
хозяйствующие субъекты (резиденты), 
органы управления субрегионом, органы 
местного самоуправления, местные обще-
ственные организации и местные СМИ;

– внешние: органы государственной 
власти субъекта РФ, органы государствен-
ной власти РФ, общественные организа-
ции (региональные, федеральные, между-
народные), инвесторы, население (нере-
зиденты – мигранты), хозяйствующие 
субъекты (нерезиденты), СМИ (регио-
нальные, федеральные, международные).

Существующие отношения между 
стейкхолдерами субрегиона могут носить 
как партнерский характер, так и конку-
рентный (конфликтный). 

Процесс на лаж ивания партнерс-
ких отношений в стейкхолдерском ме-
нед ж менте называется бри д ж ингом 
(стратегическое партнерство или баланс 
интересов). 

Установление такого партнерства воз-
можно для субрегиона только в рамках 
стратегического планирования развития, 
когда наиболее полно учитываются инте-
ресы всех сторон. Поэтому для повышения 
эффективности разработки стратегии раз-
вития субрегиона следует рассматривать 
этапы ее разработки и реализации как 
процессы и обеспечить их выравненный 
поток (рис. 1).
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Рисунок 1. Процессная модель социально-экономического развития территории
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В процессе согласования интересов 
всех участников осуществляется анализ 
текущей ситуации (выявление проблем и 
перспектив развития), обеспечивается 
баланс интересов и экономически взаи-
мовыгодных отношений [6]. В результате 
формируется проект концепции терри-
ториального развития, в рамках которой 
определятся миссия и приоритетные 
направления (процесс концептуирова-
ния). Далее концепция детализируется до 
стратегического выбора и целей развития 
территории (результат стратегирования), 
программ развития (результат програм-
мирования), программных мероприятий, 
необходимых для их достижения, с опре-
делением состава основных исполнителей 
(результат проектирования). В процессе 
реализации стратегии развития и мони-
торинга осуществляется оценка степени 
ее достижения, корректировка интере-
сов, миссии, целей, задач, мероприятий 
и финансов.

На сегодняшний день одной из основ-
ных проблем стратегического управления 
территориальным развитием является 
отсутствие действенного механизма реа-
лизации и мониторинга стратегических 
документов на региональном и муници-
пальном уровнях. Необходимо сформи-
ровать систему управления действиями 
власти, бизнеса и населения, направлен-
ную на достижение стратегических и так-
тических задач развития территориальных 

подсистем региона и включающую следу-
ющие элементы обеспечения реализации 
стратегических документов: организаци-
онное, информационно-аналитическое, 
нормативно-регламентное, инвестицион-
ное и управление рисками (рис. 2).

В подсистеме организационного обеспе-
чения реализации стратегических доку-
ментов территориального развития особое 
место занимают вопросы разграничения 
зон ответственности и границ полномочий 
основных участников процесса стратеги-
ческого управления. 

Для реализации этой проблемы пред-
лагается организационно-ролевая струк-
тура управления реализацией стратегиче-
ских документов территориального раз-
вития (субрегиона и входящих  в него МО) 
(рис. 3).

В рамках этой структуры осуществля-
ются межфункциональные и информаци-
онные взаимодействия не только между 
органами государственной и муници-
пальной власти, но и между остальными 
стейкхолдерами (население, бизнес-струк-
туры, общественные организации). Такая 
структура позволяет также сформировать 
список должностных лиц и организаций 
(основных участников процесса страте-
гического управления), определить их 
проектные роли, уровни управления Про-
ектом стратегического документа терри-
ториального развития, а также функции 
основных участников Проекта.
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Рисунок 2. Структура системы управления реализацией 
стратегических документов территориального развития
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Можно выделить следующие уровни 
управления:

1. Уровень управления Заказчика и 
Координационного совета по стратегиче-
скому планированию:

– реализация функции контроля за 
достижением плановых значений целевых 
показателей стратегического документа в 
отчетном и итоговом периодах;

– принятие решений о корректировке 
документа с изменением плановых значе-
ний целевых показателей и величины 
необходимых ресурсов.

2. Уровень управления исполнителя-
координатора по направлению Проекта:

– реализация функции контроля за 
достижением плановых значений целевых 
показателей по направлениям Проекта в 
отчетном и итоговом периодах;

– реализация функции контроля за 
получением плановых результатов по меро-
приятиям закрепленного направления; 

– принятие решений о корректировке 
работ в рамках мероприятий без изменения 
плановых значений целевых показателей и 
величины ресурсов по i-му направлению.

Рисунок 3. Организационно-ролевой механизм 
управления реализацией стратегических документов
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3. Уровень управления Основного 
исполнителя мероприятий Проекта – реа-
лизация функции контроля за выполнени-
ем закрепленных мероприятий Проекта в 
отчетных периодах (соблюдение сроков, 
расходование финансовых средств).

Проектные роли должностных лиц, 
органов и организаций, участвующих в 
управлении стратегическим документом, 
приведены в таблице 1, а их функции рас-
смотрены ниже.

В рамках данного механизма одну из 
главных ролей выполняет Руководитель 
Проекта (лицо, определяемое в соответ-
ствии с решением исполнительного органа 
государственной власти субъекта федера-
ции), способный обеспечить интеграцию 
всех компонентов структуры и сплочен-
ность всех участников проекта. 

К основным функциям Руководителя 
Проекта как лица, определяемого в соот-
ветствии с решением исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
федерации, относятся: управление Про-
ектом; контроль процессов реализации 
Проекта; бенчмаркинг; проведение сове-
щаний для рассмотрения хода реализации 
Проекта на уровне Заказчика и Коорди-
национного совета по стратегическому 
планированию.

Кроме того, Руководитель включается 
в работу над проектом сразу и руководит 
им от начала и до конца. Важную роль 
играет так же координация действий 
функциональных подразделений (мини-
стерств, ведомств, органов власти субъекта 
федерации и муниципальных образова-
ний) и межфункциональное взаимодей-
ствие, обеспечением которых занимается 
Руководитель и его помощники. Руково-
дитель осуществляет постоянную комму-
никацию со всеми участниками проекта, 
т.е. происходит обмен информации, в ходе 
которого вносятся изменения в проект еще 
на ранних стадиях (сокращение потерь). В 
ходе коммуникации между специалистами 
функциональных подразделений и занесе-
ния информации на носители образуются 
новые знания, которые в будущем воз-
можно использовать для решения сходных 
задач или в процессе обучения.

К числу основных функций Заказчика 
Проекта следует отнести следующие:

1) подготовка проектов законов, нор-
мативных правовых актов, необходимых 
для выполнения Проекта;

2) разработка и принятие в пределах 
своих полномочий нормативно-правовых 
актов, необходимых для реализации 
Проекта;

Таблица 1. Проектные роли должностных лиц, органов и организаций, 
участвующих в управлении стратегическим документом

Проектная роль Должностное лицо, орган, организация

Руководитель Проекта
Руководитель Проекта определяется в соответствии с решением исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта федерации

Заказчик Проекта Исполнительный орган государственной власти субъекта федерации

Основные исполнители 
мероприятий Проекта

Исполнительные органы государственной власти субъекта федерации; администрации муници-
пальных образований субъекта федерации 

Координационный совет 
по стратегическому пла-
нированию

Совещательный, экспертный, консультативный орган, создаваемый Заказчиком-координатором 
Проекта с привлечением основных внешних и внутренних стейкхолдеров территории 

Информ-офис Проекта Орган, создаваемый Заказчиком Проекта для решения задач администрирования Проекта, под-
держки процессов управления и мониторинга

Исполнитель-координатор 
по направлению Проекта

Органы государственной власти субъекта федерации, координирующие реализацию Проекта в 
рамках выделенных направлений

Исполнитель мероприятия 
Проекта

Исполнительные органы государственной власти субъекта федерации; администрации муници-
пальных образований субъекта федерации; хозяйствующие субъекты, инвесторы
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3) утверждение финансового плана 
мероприятий Проекта;

4) ежеквартальная (ежегодная) под-
готовка отчетных материалов о реализа-
ции Проекта;

5) совместная с основными исполни-
телями мероприятий Проекта организа-
ция экспертных проверок хода его реали-
зации (при необходимости);

6) ежегодное уточнение целевых пока-
зателей, затрат по мероприятиям, состава 
участников и корректировка;

7) внесение в установленном порядке 
предложении о корректировке Проекта, 
продлении срока его реализации либо 
прекращении его реализации (при необ-
ходимости);

8) экспертные проверки хода реализа-
ции Проекта;

9) организация независимой оценки 
показателей результативности и эффек-
тивности мероприятий Проекта, их соот-
ветствия целевым показателям.

Координационный совет по стратегиче-
скому планированию является совещатель-
ным, экспертным, консультативным орга-
ном. Создается он Заказчиком в целях 
осуществления координации и взаимо-
действия исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта федера-
ции, органов местного самоуправления, 
территориальных органов федеральных 
органов власти, хозяйствующих субъек-
тов (как резидентов, так и нерезидентов 
территории), научно-исследовательских, 
образовательных и иных организаций по 
выработке согласованных решений по 
реализации Проекта. 

Основные функции совета:
1) обеспечение выполнения меропри-

ятий;
2) разработка предложений по со-

вершенствованию процесса управления 
Проектом;

3) подготовка предложений по разра-
ботке заказчиками ежегодных ведом-
ственных планов организационных меро-
приятий по реализации Проекта и контро-
лю за их исполнением;

4) ежегодное согласование отчетов о 
выполнении планов реализации меропри-
ятий, представляемых их основными 
исполнителями;

5) мониторинг реализации Проекта 
и подготовка ежегодных и ежекварталь-
ных отчетов для их представления Заказ-
чику.

Исполнителем-координатором  по 
направлению Проекта является соответ-
ствующий исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта федерации, 
в отдельных случаях – организации, опре-
деленные в Проекте. 

К основным функциям Координиру-
ющего исполнителя следует отнести:

1) координацию работы основных 
исполнителей мероприятий по направ-
лению;

2) организацию работы по достиже-
нию плановых значений целевых показа-
телей реализации Проекта по направле-
нию;

3) реализацию функции контроля за 
выполнением мероприятий по направле-
нию и достижением плановых значений 
целевых показателей реализации Проекта 
в отчетном и итоговом периодах;

4) разработку решений по корректи-
ровке Проекта в случае отклонения фак-
тических результатов от плановых.

Основными исполнителями меропри-
ятий Проекта являются исполнитель-
ные органы государственной власти 
субъекта РФ и администрации муници-
пальных образований. Основные испол-
нители отвечают за своевременную и 
качественную реализацию мероприя-
тий Проекта. 
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Функции основных исполнителей:
1) контроль за выполнением закре-

пленных мероприятий в рамках отчетных 
периодов, за соблюдением исполнителями 
мероприятий сроков по работам, за рас-
ходованием финансовых средств, полу-
чением запланированных результатов по 
мероприятиям;

2) разработка ежегодных ведомствен-
ных планов реализации мероприятий и 
предложений по их уточнению;

3) отбор на конкурсной основе испол-
нителей работ (услуг) и поставщиков про-
дукции по мероприятиям и заключение с 
ними государственных (муниципальных) 
контрактов (договоров); 

4) обеспечение целевого и эффектив-
ного использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию меропри-
ятий;

5) организация отчетности по реали-
зации Проекта.

Исполнителями мероприятий Проекта 
являются региональные и муниципаль-
ные органы исполнительной власти, а 
также организации, участвующие в реа-
лизации Проекта. 

К основным функциям исполнителя 
мероприятия относятся: достижение 
целевых установок Проекта; участие в 
процессах планирования и мониторин-
га выполнения мероприятий; анализ 
результатов реализации Проекта и разра-
ботка решений по корректировке в случае 
отклонения фактических результатов от 
плановых.

Информ-офис Проекта выполняет 
функции поддержки процессов планиро-
вания и мониторинга выполнения Про-
екта: сбор, анализ фактических данных 
по Проекту от основных исполнителей 
мероприятий и исполнителей-координа-
торов по направлениям; формирование 
отчетов для представления на все уровни 
управления Проектом; информационная 
поддержка участников Проекта по вопро-
сам реализации процессов управления.

Информационно-аналитическая под-
система включает в себя два основных 
элемента: планирование процессов управ-
ления Проектом и мониторинг хода его 
реализации. В рамках планирования про-
цессов управления Проектом необходимо 
разрабатывать следующие планы: дирек-
тивный план реализации мероприятий на 
основе ежегодных ведомственных планов 
реализации мероприятий; координаци-
онный план реализации мероприятий; 
ведомственные планы реализации меро-
приятий; планы выполнения отдельных 
мероприятий. Для повышения эффек-
тивности разработки планов следует 
сформировать соответствующую матрицу 
ответственности (табл. 2).

Планирование процесса управления 
Проектом осуществляется на основе реги-
ональных нормативно-правовых актов, 
плановых значений контрольных и целе-
вых показателей, представленных непо-
средственно в Проекте, планов реализа-
ции мероприятий Проекта, полученных 
от отдельных его участников. 

Таблица 2. Матрица ответственности за разработку и согласование планов

Уровень управления
Планы

Директивный Координационный Ведомственные Рабочие

Заказчик Р/У* С – –

Исполнитель-координатор по направлению С Р/У С –

Основные исполнители мероприятий И И Р/У С

Исполнители мероприятий И И И Р/У, И

Примечание. Р/У – разработка и утверждение плана; С – согласование плана; И – исполнение плана.
* Разработка плана производится силами Офиса мониторинга (проектного офиса).
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Уточнение и детализацию планов сле-
дует осуществлять по мере выполнения 
Проекта по принципу «бегущего горизон-
та» в соответствии с постепенным возрас-
танием объема и детализацией инфор-
мации. При этом мероприятия, объемы 
финансирования и целевые показатели 
реализации Проекта подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей 
регионального бюджета и объема средств, 
привлеченных из других источников.

В рамках мониторинга реализации 
Проекта решаются следующие задачи:  

• получение достоверной, оператив-
ной и полной информации о ходе реали-
зации как по отдельным мероприятиям и 
объектам, так и по Проекту в целом; 

• выявление отклонений в ходе реали-
зации мероприятий и в достижении плано-
вых значений целевых индикаторов и кон-
трольных показателей реализации Проекта; 

• формирование оценок отклонений 
по достижению целевых индикаторов и 
контрольных показателей, ресурсному 
обеспечению и выполнению запланиро-
ванных мероприятий, выявление ответ-
ственных за возникающие отклонения;

• подготовка информации, необходи-
мой для принятия решений на соответ-
ствующем уровне контроля, по внесению 
изменений в Проект;

• анализ и прогнозирование достиже-
ния запланированных целевых индикато-
ров и контрольных показателей, упрежда-
ющий контроль по результатам реализа-
ции Проекта.

Как и при планировании процессов 
управления, в целях повышения эффек-
тивности мониторинга реализации Про-
екта следует сформировать соответству-
ющую матрицу ответственности по пред-
ставлению отчетности (табл. 3).

Подсистема нормативно-регламентного 
обеспечения включает в себя следующие 
элементы:

1. Регламент календарного планиро-
вания и отчетности, который должен 
содержать описание следующих процес-
сов: формирование календарных пла-
нов на различных уровнях управления, 
формирование отчетов о выполнении 
мероприятий и о ходе реализации Про-
екта, а также управление изменениями, 
актуализация (корректировка) планов на 
основании результатов ежеквартального 
мониторинга выполнения мероприятий. 
При этом описание каждого процесса 
должно содержать описание входной и 
результирующей информации, испол-
нителей и ответственных, сроки испол-
нения. 

2. Положение о системе управления 
Проектом должно содержать описание 
ролевой структуры управления Проектом, 
ее взаимосвязь с Заказчиком-координа-
тором, исполнительными органами госу-
дарственной власти субъекта федерации, 
администрациями муниципальных обра-
зований и различными организациями, 
вовлеченными в Проект, а также соот-
ветствующие положения об элементах 
организационно-ролевой структуры.

Таблица 3. Матрица ответственности за представление отчетности

Уровень управления

Отчет о выполнении мероприятий

директивного 
плана

координаци-
онного плана

ведомственных 
планов

рабочих 
планов

Заказчик У – – –

Координационный совет по стратегическому планированию С У – –

Исполнитель-координатор по направлению Р С У –

Основные исполнители мероприятий - Р Р У

Исполнители мероприятий – – – Р

Примечание. У – утверждает;   Р – разрабатывает; С – согласовывает.
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3. Методические рекомендации – 
рекомендации по выполнению отдельных 
процедур управления Проектом, которые 
разрабатываются для детализации базо-
вых подходов и принципов системы управ-
ления Проектом. 

 4. Шаблоны и формы документов 
системы управления Программой.

Подсистема инвестиционного обеспече-
ния реализации Проекта предусматривает 
комплекс мер, реализуемых Заказчиком-
координатором во взаимодействии с ос-
тальными участниками Проекта, по сле-
дующим направлениям:

 разработка единых порядков и кри-
териев отбора унифицированных проек-
тов бизнес-планов по основным направ-
лениям развития;

 определение мер государственной 
поддержки, предоставляемых при реали-
зации инвестиционных проектов, и усло-
вий их софинансирования;

 формирование перечня приоритет-
ных инвестиционных проектов по основ-
ным направлениям развития территории, 
претендующих на получение государ-
ственной поддержки, и их дальнейшее 
сопровождение.

В целях организации эффективного 
инвестиционного обеспечения необходи-
мо сформировать реестр инструментов 
Проекта в финансовой (государственная 
гарантия по кредитам, субсидирование 
процентных ставок по кредитам; опти-
мизация имущественного и земельного 
налогообложения и т.п.), информацион-
ной (консультационно-информационная 
поддержка, выставочно-ярмарочная 
деятельность, обучение и т.п.), проектной 
(целевые программы, инвестиционные 
планы и проекты и т.п.) и организацион-
ной (правовая, инфраструктурная под-
держка и т.п.) сферах.

Подсистема управления рисками реали-
зации Проекта осуществляется для макси-

мизации положительных и минимизации 
отрицательных последствий наступления 
рисковых событий в ходе реализации про-
граммных мероприятий. 

Основными задачами управления 
рисками реализации Программы явля-
ются:

 планирование управления рисками 
– выбор подходов и планирование дея-
тельности по управлению рисками Про-
екта;

 идентификация рисков – определе-
ние рисков, способных повлиять на реали-
зацию программных мероприятий, и 
документирование их характеристик;

 качественная оценка рисков – каче-
ственный анализ рисков и условий их воз-
никновения в целях определения их вли-
яния на успех реализации того или иного 
программного мероприятия и Проекта в 
целом;

 количественная оценка – количе-
ственный анализ вероятности возникно-
вения и влияния последствий рисков на 
результаты реализации программных 
мероприятий;

 планирование реагирования на 
риски – определение процедур и методов 
по ослаблению отрицательных послед-
ствий рисковых событий и использованию 
возможных преимуществ.

Таким образом, предлагаемый меха-
низм управления стратегическими про-
цессами территориального развития 
позволяет обеспечить реализацию страте-
гических документов за счет повышения 
эффективности межфункционального 
взаимодействия между основными участ-
никами территориального развития с 
определением их проектных ролей, раз-
граничением зон ответственности, кон-
солидацией требуемых ресурсов и каче-
ственной системой мониторинга оценки 
реализации мероприятий. 
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