

Заключение на паспорт федерального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого на территории Вологодской области

Паспорт федерального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» содержит ключевую информацию о задачах, механизмах реализации и планируемых результатах проекта. Данный проект представляется актуальным в связи с тем, что развитие сектора малого предпринимательства является одним из приоритетных инструментов повышения конкурентоспособности и развития экономики территорий.

*Цель проекта.*

Сформулированная цель в полной степени отражает экономический эффект от реализации проекта. Однако заявленные прогнозные значения итоговых показателей являются на наш взгляд завышенными – заявленное увеличение количества уникальных субъектов ИМП, использующих поддержку, более чем в 9,6 раз, а также среднесписочной численности занятых у таких субъектов ИМП до 1222,5 тыс. человек представляется весьма сомнительным при том, что население Вологодской области составляет на 2016 г. 1187,7 тыс. чел. Не совсем ясна категория ИМП, использующих поддержку – отсутствует конкретное наименование субъекта, оказавшего данный вид услуг, и форма предоставленной поддержки (грантовая, субсидийная, имущественная, консультационная поддержка и т.д.).

*«Показатели проекта и их значения по годам».*

В проекте отсутствуют показатели среднего объема выручки одного субъекта ИМП и их прибыльности (доля прибыльных в общем количестве ИМП или средний объем прибыли одного субъекта ИМП), без которых, с нашей точки зрения, невозможно оценить реальный эффект от реализации проекта. Считаем необходимым их дополнить в перечень итоговых показателей.

*«Результаты проекта».*

В тексте отражены важные результаты реализации проекта.

*«Описание модели функционирования результатов проекта».*

Отражены основные аспекты модели функционирования проекта.

*«Этапы проекта и контрольные точки проекта».*

В проекте отражен логический процесс его реализации с выделением контрольных точек и сроков выполнения отдельных этапов.

*«Бюджет проекта».*

В проекте отсутствует денежное финансирование со стороны всех уровней власти и управления, что ставит под сомнение реальность достижения заявленных результатов.

*«Ключевые риски и возможности».*

Раздел «Ключевые риски и возможности» возможно дополнить рисками, вызванными снижением потребности в продукции субъектов ИМП на региональном рынке.

Паспорт федерального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого на территории Вологодской области может быть одобрен после доработки по представленным выше замечаниям.

Зам. директора, зав. отделом д.э.н.



К.А. Гулин